Sistema de Nutrição

18 de jul de 2022

http://

Gerente de Projeto Arthur Aguiar

Data inicial/final do projeto 1 de ago de 2022 - 5 de nov de 2022

Concluído0%Tarefa51Pessoas5

2

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Fazer integração da equipe	01/08/2022	02/08/2022
Selecionar membros da equipe	01/08/2022	01/08/2022
Apresentação dos membros	02/08/2022	02/08/2022
Obter requisitos	03/08/2022	10/08/2022
Conduzir sessão de brain storm	03/08/2022	03/08/2022
Entrevistar Cliente	04/08/2022	04/08/2022
Estudar sistemas semelhantes	05/08/2022	08/08/2022
Estudar Viabilidade do sistema	09/08/2022	09/08/2022
Definir estrutura tecnologica	10/08/2022	10/08/2022
Documentar Requisistos	11/08/2022	16/08/2022
Criar Documento de requisitos	11/08/2022	15/08/2022
Descrição geral	11/08/2022	11/08/2022
Definir os requisitos funcionais	12/08/2022	12/08/2022
Definir os requisitos não funcionais	15/08/2022	15/08/2022
Criar glossário de termos tecnicos	16/08/2022	16/08/2022
Obter Aprovação dos requisitos	17/08/2022	19/08/2022
Reunir com o cliente e equipe	17/08/2022	17/08/2022
Efetuar correçoes no modelo	18/08/2022	19/08/2022
Criar Modelagem UML	22/08/2022	05/09/2022
Criar Diagrama de caso de uso	22/08/2022	22/08/2022
Criar diagrama de atividades	23/08/2022	23/08/2022
Criar diagrama de estados	24/08/2022	24/08/2022
Efetuar dinamica com Cartões CRC	25/08/2022	25/08/2022
Criar diagrama de classe	26/08/2022	30/08/2022
Criar diagrama de classe de projeto(usando Desing patern)	31/08/2022	02/09/2022
Criar diagrama de sequencia de projeto	05/09/2022	05/09/2022
Criar tabelas em Bancos de Dados	06/09/2022	09/09/2022
Progamar Funcoes do sistema	12/09/2022	13/10/2022
Progamar funções referentes aos CRUD	12/09/2022	20/09/2022
Progamar funções referentes a Consulta	21/09/2022	28/09/2022
Progamar funções referentes a Acompanhamento	29/09/2022	06/10/2022
Progamar funções referentes ao registro diario	07/10/2022	13/10/2022
Criar Prototipos das telas	12/09/2022	27/09/2022
Prototipar tela para CRUD	12/09/2022	13/09/2022
Prototipar tela para Consulta	14/09/2022	15/09/2022
Prototipar tela para Acompanhamento	16/09/2022	19/09/2022
Prototipar tela para registro diario	20/09/2022	21/09/2022
Prototipar tela para login	22/09/2022	23/09/2022

Disponibilização da versão beta para testes

Corrigir Erros recorrentes

Avalair o Sistema

Tarefa

28/10/2022

02/11/2022

04/11/2022

24/10/2022

31/10/2022

03/11/2022


Nome	Data inicial	Data final
Prototipar tela para menu	26/09/2022	27/09/2022
Criar telas do sistema	28/09/2022	13/10/2022
Criar telas dos CRUD	28/09/2022	29/09/2022
Criar telas da Consulta	30/09/2022	03/10/2022
Criar telas do Acompanhamento	04/10/2022	05/10/2022
Criar telas do Registro diario	06/10/2022	07/10/2022
Criar telas do login	10/10/2022	11/10/2022
Criar telas do menu principal	12/10/2022	13/10/2022
Juntar telas com as funcionalidades	14/10/2022	21/10/2022
Testar Sistema	24/10/2022	04/11/2022

Pessoas

Nome	Função	
Arthur Aguiar	Gerente de Projeto	
Ayanokoji Kiyotaka	Analista de Sistema	
Arthur Leywin	Progamador	
Rudeus Greyrat	UI/UX Designer	
Guilherme Rodrigues	Progamador	

1

Gráfico Gantt



Testar Sistema
Progamar Funcoes do ...

Diagrama de pessoas

Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43
 Semana 44
 Semana 45
 Semana 46
 Semana 47
 Semana 48
 Semana 48
 Semana 49
 Semana 50
 Semana 51
 Semana 52
 Semana 53
 Gerente de... Documentar Requisistos Fazer integração da eq... Obter Aprovação dos re... Criar Modelagem UML Testar Sistema Apresentação dos mem... Obter requisitos Documentar Requisistos Obter Aprovação dos re... Criar Modelagem UML ■ Arthur Leywin Progamador Apresentação dos mem... Obter requisitos Progamar Funcoes do ... Juntar telas com as fun... Testar Sistema ☐ ■ Rudeus Greyrat UI/UX Desi... Apresentação dos mem... Obter requisitos Criar Prototipos das telas Criar telas do sistema Juntar telas com as fun... Testar Sistema ☐ ● Guilherme Rodrigues Progamador Apresentação dos mem... Obter requisitos Juntar telas com as fun...

6